

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	ΕΓ-ΟΓ	06/11/15 ΑΙΤΗΣΗ 13/11/15 ΑΥΞΗΣΗ	23/11/2015 – 26/11/2015 23/11/2015 – 29/11/2015	23/11/15 – 29/11/15	7		23/11/2015	
ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ	ΕΓ-ΟΓ	30/11/15 ΑΙΤΗΣΗ	01/12/2015 – 07/12/2015	01/12/15 – 07/12/15	7		02/12/2015	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	07/12/15 ΑΙΤΗΣΗ	01/02/2016 – 04/02/2016	01/02/16 – 04/02/16	4			
ARBALIST	Φ/Γ	06/10/15 ΑΙΤΗΣΗ 03/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/12/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/11/2015 – 13/11/2015 14/12/2015 – 17/12/2015 15/02/2016 – 18/02/2016	15/02/16 – 18/02/16	4			
ΤΑΛΩΣ (ΕΧ ΜΥΚΟΝΟΣ)	Ο/Γ	15/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 15/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	29/02/2016 – 06/03/2016 07/03/2016 – 07/03/2016	29/02/16 – 07/03/16	7	1		

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	06/11/15 ΑΙΤΗΣΗ 19/11/15 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 26/11/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 27/11/15 ΜΕΙΩΣΗ	21/11/2015 – 27/11/2015 20/11/2015 – 26/11/2015 27/11/2015 – 03/12/2015 20/11/2015 – 29/11/2015	20/11/15 – 29/11/15	7	3	20/11/2015	
ΕΙΡΗΝΗ	Δ/Ε	27/11/15 ΑΙΤΗΣΗ 27/11/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/12/2015 – 13/12/2015 14/12/2015 – 14/12/2015 08/12/2015 – 15/12/2015	08/12/15 – 15/12/15	7	1		

ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
IONIS (IMO 7350325)	ΕΓ-ΟΓ	01/10/15 ΑΙΤΗΣΗ	11/11/2015 – 13/11/2015	23/11/15 – 27/11/15	4	1	23/11/2015	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/11/2015
		30/10/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2015 – 25/11/2015					
		04/11/15 ΑΥΞΗΣΗ	23/11/2015 – 26/11/2015					
		27/11/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	27/11/2015 – 27/11/2015					
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ (ΑΚΤ)	ΕΓ-ΟΓ	26/11/15 ΑΙΤΗΣΗ	27/11/2015 – 03/12/2015	28/11/15 – 04/12/15	7			
		27/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2015 – 04/12/2015					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
ΦΟΙΒΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	23/10/15 ΑΙΤΗΣΗ	11/01/2016 – 17/01/2016	11/01/16 – 17/01/16	7			
PARAGUANA I	ΕΓ-ΟΓ	11/12/15 ΑΙΤΗΣΗ	18/01/2016 – 21/01/2016	18/01/16 – 21/01/16	4			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611